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1. YLEISTÄ  

Lujabetonin projektipankki toimii SokoProssa ja on rakennettu siten, että se on suorassa yhteydessä tuo-

tannonohjausjärjestelmään. Projektipankin kansiorakenne pohjautuu suunnitelma-aikatauluun. Suunni-

telma-aikataulun tavoiterivistä syntyy projektipankkiin kansio, johon suunnittelija tallentaa kyseisen ta-

voitteen suunnitelmat. Kun suunnitelmatiedosto on tallennettu projektipankkiin, suunnitelma siirtyy au-

tomaattisesti Lujabetonin omaan tietojärjestelmään 1-2 min kuluessa ja on samantien tehtaan käytettä-

vissä pdf-tiedostona. Projektipankista lähtee paperikopiot automaattitilauksina Granon kautta. Projekti-

pankin kautta myös punostajat saavat tarvitsemansa suunnitelmat. 

2. KUINKA MENEN PROJEKTIPANKKIIN 

Mene osoitteeseen www.sokopro.fi ja sieltä löydät työpöydän listauksesta projektin johon Lujabetonin 

yhteyshenkilö on tehnyt sinulle käyttäjäoikeudet.  

Tiedostot-välilehdeltä löydät hakemistopuun ”Lujabetonin elementtisuunnitelmat”, jonka alla on aika-

taulu tavoitekansiot, jonne suunnitelmat tallennetaan oikeaan kansioon. Suunnitelmia ei pysty syöttä-

mään projektipankkiin ilman kohdistusta ja suunnittelijan täytyy huolehtia, että vie suunnitelmat oike-

aan kansioon. 

 

050 Elementtikaaviot- kansioon tallennetaan 

kaaviot pdf-tiedostoina 

060 Raudoituspiirustukset vain Lujabetonin pu-

nossuunnitelmille 

070 Muut piirustukset- kansioon tallennetaan 

piirustusluettelot, detaljit ym 
 

  

 

  

Näiden kansioiden alta  

löytyy suunnitelma-aikatauluun 

pohjautuvat oikeat tavoitekansiot 

jonne tallennetaan suunnitelmien 

tiedostot oikein nimettyinä. 

http://www.sokopro.fi/
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3. ELEMENTTISUUNNITELMAN NIMEÄMINEN 

Elementtisuunnitelmat on nimettävä tämän nimeämisohjeen mukaisesti, jotta ne tallentuvat projektipank-

kiin. Väärin nimettynä tiedostot eivät tallennu projektipankkiin eivätkä kirjaudu tuotannolle saapuneeksi. 

 

Tiedostonimi: elementtitunnus_valettava kplmäärä_sivunro(aina 1).pdf 
 

Esim.  pilari P-101 jota valetaan 1 kpl 

 pdf-tiedoston nimi: P-101_1_1.pdf  

  

Tunnuksessa ei saa olla välilyöntejä eikä alaviivaa, tarvittaessa erottelu tehdään väliviivalla. 

 

Jos suunnitelma on useampi sivuinen, kaikki suunnitelman sivut tulostetaan samaan pdf-tiedostoon,  

sivunumero pysyy 1. Suunnitelman pdf-tiedostot tallennetaan vaakatasossa/lukusuunnassa. 

 

Huom! Tämä nimeämisohje ei päde ontelo-ja kuorilaattoihin, niiden nimeämisohje on sivulla nro 5. 

 

4. SUUNNITELMASSA MONTA ERI TUNNUSTA 

Jos yhdessä suunnitelmassa on samanlaisia eri tunnuksella olevia elementtejä, pdf-tiedosto nimetään; 

 

Esim.  suunnitelmassa tunnukset P-101, P-103, P105 

tiedostonimi  P-101;P-103;P-105_1_1.pdf 

 Huom. kplmääräksi laitetaan aina ”1” 
 

Esim. suunnitelmassa tunnukset  P-101, P-102, P-103, P-104, P-105 

 tiedostonimi  P-101;;P-105_1_1.pdf 

 Huom. kplmääräksi laitetaan aina ”1” 
 
 

kaksi puolipistettä kuvaa tunnusjonoa pienimmästä suurempaan, Lujabetonin järjestelmä 

purkaa kaikki tuolla välillä olevat tunnukset saapuneeksi. 

  

Huom!  

Jos useamman tunnuksen suunnitelmaan tulee revisio, jossa tunnus/tunnuksia siirtyy omalle suunnitel-

malle. Ota yhteys projektipankin yhteyshenkilöön ennen kuin viet revision projektipankkiin, tämä vaatii 

erillisiä toimenpiteitä projektipankissamme. 

 

Tämä nimeämisohje ei päde ontelo-ja kuorilaattoihin, niiden nimeämisohje on sivulla nro 5. 
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5. SUUNNITELMAN REVISIOINTI 

Revisiot tallennetaan samaan kansioon missä on alkuperäinen suunnitelma.  

Tiedostonimeen laitetaan #revisiotunnus. 

 

Esim. P-101 suunnitelmaan tulee A-revisio 

tiedostonimi: P-101_1_1#A.pdf 

 

Jos revisio koskee kplmäärä muutosta, niin muuttunut kplmäärä korjataan myös tiedostonimeen.  

Kplmäärän lisääntyessä revisio tallentuu automaattisesti projektipankkiin. 

 

Jos kplmäärä vähenee, ota yhteys Lujabetonin projektipankin yhteyshenkilöön, koska revisio ei tallennu 

automaattisesti projektipankkiin. 

 

Tuotannossa olevan elementin revisiointi 

Kun Lujabetonin tuotanto on ottanut suunnitelman tuotantokäsittelyyn, revisio ei enää automaattisesti 

tallennu projektipankkiin. Projektipankkiin pystyy lataamaan revision, mutta järjestelmä poistaa revision 

pdf-tiedoston 1-2 min viiveellä ja ilmoittaa asiasta lataajalle sähköpostitse aiheella ”Sokopro-virheilmoi-

tus”. 

Tässä tapauksessa ota yhteyttä Lujabetonin suunnittelunohjaukseen ja selvitä, onko revisio vielä mah-

dollista ottaa vastaan.  
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6. ONTELO- JA KUORILAATTASUUNNITELMAT 

Ontelo- ja kuorilaatoista tallennetaan projektipankkiin samanaikaisesti lappukuvat, tasokuva sekä luet-

telo. Nämä kaikki kolme tiedostoa tallennetaan projektipankin kansion 170 Ontelo+kuorilaatat pääkan-

sion alla oleviin oikeisiin tavoitekansioihin. 

 
 

Tiedostonimet:  lappukuvat  xxx_kpl_1.pdf (tai .dwg) 

tasokuva  xxx_kpl_2.dwg  

  elementtiluettelo xxx_kpl_3.xls 
 

  xxx suunnitelman nimi ilman väli- ja alaviivoja 

  kpl valmistettavien laattojen kokonaismäärä ko. tiedostossa 

  1.pdf tunniste lappukuville (kaikki lappukuvat samassa tiedostossa) 

  2.dwg tunniste tasokuvalle 

  3.xls  tunniste luettelolle 
 

 Esim. 3.kerroksen ontelolaattasuunnitelmat joita valetaan yhteensä 52 kpl 
 

 lappukuvien tiedostonimi  3KRSO32_52_1.pdf (tai .dwg) 

 ontelolaattakaavion tiedostonimi 3KRSO32_52_2.dwg 

 ontelolaattaluettelon tiedostonimi 3KRSO32_52_3.xls 
 

Kaikki kolme tiedostoa nimetään samalla tavalla, ainoa erottava tekijä on viimeinen numero 

ennen tiedostotunnistetta. 

 

Huom. 

Lappukuvat tallennetaan yhteen pdf-tiedostoon! Lappupohjat löytyvät Lujabetonin nettisivuilta. 

Lappukuvat voi tallentaa myös dwg-tiedostona.  
 

Elementtiluettelona tulee käyttää Lujabetonin excel-pohjaa, joka löytyy Lujabetonin nettisivuilta ja 

Teklaan Tekla warehousesta. Tästä erillinen ohje seuraavassa kohdassa 
 

Punossuunnittelija lataa vastaavat tiedostot projektipankkiin tunnuksella –punos-, muuten tiedostonimet 

pysyvät samana. Esim. 3KRSO32-punos_52_1.pdf 

 
 

Ontelo- ja kuorilaattojen revisiot 

Revisioidessa lisätään #revisiotunnus tiedostotonimen tunnisteen perään, esim. 3KRSO32_52_1#A.pdf 
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7. ONTELO- JA KUORILAATTOJEN LUETTELO SUORAAN 
TEKLASTA LUJABETONIN LUETTELOPOHJAAN 

Lataa Tekla Warehousesta Lujabetonin ontelolaattaluettelopohja.  Vie RPT-tiedosto mallin kansioon 

(mallin juureen).  Tämän jälkeen valitaan mallista halutu ontelolaatat Select assemblies-valinta päällä. 

Avaa Teklan raporttipohjat ja tänne on nyt tullut uusi raporttipohja (RPT-tiedosto). 

 

Ajetaan raportti valituista elementeistä ja tallennetaan raportti haluttuun paikkaan. 

 

Tämän jälkeen avaa excel-tiedosto ja valitaan Lue-kohta. Tästä tulee valintaikkuna tiedostosta mikä ha-

lutaan lukea ja valitaan Teklan luoma raportti. 

 
Nyt exceliin siirtyy Tekla raportilta tullut tieto luetteloon. Excel-luettelo pitää vielä nimetä projektipank-

kiohjeen mukaisesti kuten lappukuvat ja tasokaavio, tästä ohjeistus aiemmassa luvussa. 

 

Suunnittelutoimistojen omat Tekla ympäristöt voivat vaikuttaa siihen tuleeko raportti näkyviin mallikan-

sion juuresta. Jos raportti ei tule näkyviin, kannattaa olla yhteydessä teidän Tekla asiantuntijaan. 
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8. SUUNNITELMAN NIMEÄMINEN TEKLASSA 

Tekla Structures ohjelmalla pystytään automaattisesti tulostamaan elementtikuvat Lujabetonin projekti-

pankin nimeämisohjeen mukaisesti. Tarvittavat BEC .dll tiedostot ovat mukana uusimmissa Suomi ympä-

ristöissä. 
 

Tekla Structuresin advanced options valikosta syötetään alla olevat arvot kohtaan  

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C: 

 

CUSTOM.ELEMENT_POS muuttuja on sama kuin BEC element position, mikä määräytyy Project proper-

tiesin FI-Piirustusasetuksista Elementtitunnus-kohdasta, josta voidaan valita miten elementtitunnus 

määräytyy 

 
 

Syötettävät arvot toimivat suoraan, jos elementeillä on yksilölliset tunnukset. Jos samalla tunnuksella on 

useampia elementtejä, joutuu kpl määrän muuttamaan tiedostonimeen käsin. 
 

%TPL:CUSTOM.SIMILAR_ELEMENT_POS_LIST%%_1_1%%DRAWING_REVISION?#%%REVI-

SION_MARK% 
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Kun taas elementtikuvassa on useampi elementti samalla tunnuksella, käytetään alla olevaa arvoa 

%TPL:CUSTOM.SIMILAR_ELEMENT_POS_LIST%_%%TPL:ASSEMBLY.MODEL_TOTAL%%_1%%DRAW-

ING_REVISION?#%%REVISION_MARK% 
 

PDF-tiedoston tulostusasetuksissa pitää olla revisiotiedon kirjoitus rastitettuna. 
 

Kun jokaiselle elementille tulee oma tunnus, suosittelemme tunnuksessa käytettävän  

02 CAST_UNIT_PREFIX+ACN yhdistelmää. Tällöin kaikki samanlaiset elementit saadaan automaattisesti 

samalle kuvalle, kun niillä on sama position number ja kuitenkin jokaisella elementillä on oma tunnus. 

Elementtien nimiöissä on huolehdittava, että elementtien tunnus (PREFIX+ACN) ei sekoitu position num-

beriin, jos position number esitetään myös kuvissa. Huom! ACN numero tulee kirjata assemblylle, että 

elementtitunnus PREFIX+ACN toimii oikein. 
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Vanhojen versioiden ohjeita, jotka eivät ole 2020 versioista eteenpäin ole enää ajankohtaisia: 

 

CUSTOM.SIMILAR_ELEMENT_POS_LIST on esim.TS2016i-versiossa toteutettuna dll-tiedostoissa ole-

tus hakemistossa:  

C:\ProgramData\Tekla Structures\2016i\Environments\finland\extensions\ 
 

Versiossa TS2017 BEC .dll tiedot jäävät oletuksena lukematta johtuen uudesta “set 

XS_ENABLE_FAST_CUSTOM_PROPERTY_LOADING=FALSE” asetuksesta.  

 

Tämän pystyy korjaamaan:  

Kopioimalla  BEC .dll tiedostot oletus sijainnista:  

C:\ProgramData\Tekla Structures\2017\Environments\finland\extensions 
 

sijaintiin:  

C:\ProgramData\Tekla Structures\2017\Environments\common\extensions\custom\properties 
 

Tai asettamalla ini tiedostoista “set  

XS_ENABLE_FAST_CUSTOM_PROPERTY_LOADING=FALSE” asetus päälle. 

 

 

9. KAAVIOT 

Elementtikaaviot tallennetaan pdf-tiedostoina projektipankin kansioon 050 Elementtikaaviot.  

Kaavion tiedostonimen tulee olla sellainen, josta selviää suoraan mikä kaavio on kyseessä ilman päivä-

määrä merkintää, esimerkiksi 1.krs katto.pdf. 

 

Kaavion revisioituessa tiedostonimi pysyy täsmälleen samana mitä aiempi versio on projektipankkiin tal-

lentaessa ollut. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaavion tiedostonimeen ei laiteta tallennus päivämääriä. 

 
10.  LUETTELOT 

Elementtipiirustusluettelot ym. tallennetaan projektipankin kansioon 070 Muut piirustukset.  

Tiedostonimestä on hyvä käydä ilmi mikä luettelo on kyseessä, mutta ilman päivämäärä merkintöjä. 

 

Jos luetteloon tulee revisio, niin se tallennetaan täsmälleen samalla nimellä kuin nollaversiokin. Joten on 

tärkeää, että luettelon tiedostonimiin ei laiteta tallennus päivämääriä. 



 
 

 
 

10 
 

 
11. PAKATTUJEN TIEDOSTOJEN TALLENTAMINEN 

Suunnitelmat voidaan viedä pakattuna zip-tiedostona, jolloin SokoPro purkaa tiedoston ja tallentaa suun-

nitelmat kyseiseen kansioon. Zip-tiedoston nimen voi määritellä itse, mutta suunnittelija on vastuussa 

siitä, että tiedosto sisältää ainoastaan kyseiseen aikatauluriviin kohdistettavia suunnitelmia.  

 

12. SUUNNITELMAN VIRHEELLINEN LATAUS 

Mikäli suunnitelma tallentuu väärään kansioon, ota yhteyttä Lujabetonin projektipankin yhteyshenkilöön 

ja saat tarvittavan ohjeistuksen tilanteen korjaamiseksi. 

 

13. PAPERIKUVIEN JAKELU 

Projektipankista lähtee jakelulistan mukainen paperikuvajakelu automaattisesti Granon toimittamana. 

Projektin aikana lisätilaukset voi tarvittaessa tilata itse SokoPron kautta. 

 

14. ENNAKKOTIEDOT PROJEKTIPANKKIA VARTEN 

Tarvitsemme seuraavat tiedot projektipankin perustamista varten;  

- Lista henkilöistä yhteystietoineen, joille halutaan käyttäjäoikeudet projektipankkiin 

- Laskutusosoite viitetietoineen 

 

 

 


